
Bauzeiten Übersicht

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

04
:0

0

06
:0

0

08
:0

0

10
:0

0

 1
1:

00

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

22
:0

0

Bereich Gewerk
ALLE

HALLE 1
Lager: Halle 1 10210

HALLE 3
Lager: Halle 3 10192

HALLE 4
Lager Halle 4 40231

Licht
Ton Hands
Video
Logistik
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18.12.18

Loading Aufbau

Loading & Materialverteilung

Aufbau

Materialvorbereitung

Aufbau

Materialvorbereitung

Aufbau

Materialvorbereitung
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Bereich Gewerk
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Aufbau
Aufbau

Aufbau

Aufbau

Aufbau
Aufbau
Aufbau

Aufbau
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Bereich Gewerk
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Leergut verräumen

18.12.18-04.01.19 Leipzig

35C3 2018 20.12.18

Einrichten Halle 2
Einrichten Halle 2

Einrichten Halle 2

Einrichten Halle 3
Einrichten Halle 3

Einrichten Halle 3

Restarbeiten | Leergut beräumen | unterstützende Arbeiten

Restarbeiten | Leergut beräumen | unterstützende Arbeiten

Restarbeiten | Leergut beräumen | unterstützende Arbeiten

Einrichten Halle 1
Einrichten Halle 1

Einrichten Halle 1
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Bereich Gewerk
ALLE
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Probe alle Hallen
Probe alle Hallen
Probe alle Hallen
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Bereich Gewerk
ALLE

HALLE 1
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Show Crew 2 | 17:00-01:30

Show Crew 2 | 18:00-03:00

Show Betreuung
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Show Crew 1 | 10:30-18:00

Show Crew 1 | 10:30-18:00
Show Crew 2 | 17:00-01:30

Show Crew 1 | 10:00-19:00

Show Crew 1 | 10:00-19:00
Show Crew 2 | 18:00-03:00
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Show Crew 2 | 17:00-01:30

Show Crew 2 | 18:00-03:00

Show Crew 2 | 18:00-03:00
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Show Crew 2 | -01:30

Show Betreuung | -03:00

Show Crew 2 | -03:00

Show Crew 2 | -03:00

Show Crew 1 | 10:30-18:00

Show Crew 1 | 10:30-19:00

Show Crew 2 | 18:00-03:00

Show Crew 2 | -01:30

Show Betreuung 15:00-03:00
Show Crew 1 | 10:00-19:00

Show Crew 1 | 10:00-19:00
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Bereich Gewerk
ALLE

HALLE 1

HALLE 3

HALLE 4

Licht
Ton Hands
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Show Crew 2 | 19:00-03:00

Show Crew 2 | 17:00-00:00 (tbc)

Show Crew 2 | -01:30 Show Crew 1 | 10:30-17:00 (tbc)
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Show Crew 2 | 16:00-22:00 (tbc)

Show Crew 2 | -03:00

Show Crew 2 | -03:00

Show Crew 1 | 10:00-19:00

Show Crew 1 | 10:00-19:00
Show Betreuung | -03:00

Show Crew 2 | -03:00
Show Betreuung | 15:00-03:00

Show Crew 1 | 10:30-18:00 (tbc)

Show Crew 2 | 19:00-03:00
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Bereich Gewerk
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Leergut verteilen

Show Crew 2 | Sicherheitsrückbau | 18:00-01:00
Sicherheitsrückbau | 18:00-01:00

Show Crew 2 | Sicherheitsrückbau | 18:00-01:00

Show Crew 1 | 10:30-19:00 Sicherheitsrückbau | 19:00-22:00

Show Crew 1 | 10:30-19:00 Sicherheitsrückbau | 19:00-22:00

Show Crew 1 | 10:30-18:00 (tbc) Sicherheitsrückbau 18:00-22:00

Sicherheitsrückbau | 15:00-01:00

Sicherheitsrückbau | 19:00-01:00Show Betreuung | -03:00
Show Crew 2 | -03:00
Show Crew 2 | -03:00

Show Crew 2 | Sicherheitsrückbau | 18:00-01:00

Show Crew 2 | Sicherheitsrückbau | 18:00-01:00

35C3 2018 30.12.18

Show Crew 2 | -01:30

 Sicherheitsrückbau | 15:00-01:00

18.12.18-04.01.19 Leipzig

Sicherheitsrückbau | 15:00-01:00
Show Crew 1 | 10:30-15:00 (tbc) Sicherheitsrückbau | 15:00-22:00

Show Betreuung | 13:00-19:00
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Bereich Gewerk
ALLE

Sicherheitsrückbau
Sicherheitsrückbau
Sicherheitsrückbau

HALLE 1

HALLE 3

HALLE 4

Licht
Ton Hands
Video
Logistik

Trailer beladen

Abbau Halle 1 | 3 | 4  | Trailer beladen
Abbau Halle 1 | 3 | 4  | Trailer beladen
Abbau Halle 1 | 3 | 4  | Trailer beladen
Abbau Halle 1 | 3 | 4  | Trailer beladen
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18.12.18-04.01.19 Leipzig
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Bereich Gewerk
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Loading Aventem Material


